

CRONOGRAMA: TCC JAVA

NOME DO PROJETO				DATA INICIAL		DATA FINAL		TAREFAS
PLATAFORMA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE JAVA				segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026		sexta-feira, 4 de dezembro de 2026		32
INTEGRANTES DO PROJETO								PROGRESSO
davicejudo37@gmail.com, laraasanuma@gmail.com, felipesilvaarruda06@gmail.com,manuela.esteves35@gmail.com e Maria Eduarda								10%
DESCRIÇÃO DO PROJETO								
PLATAFORMA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE JAVA INSPIRADA NA INTERFACE DO DUOLINGO QUE COMBINA TEORIA, EXERCÍCIOS, QUIZZES DE NIVELAMENTO, DESAFIOS COM BLOCOS DE PROGRAMAÇÃO (BLOCKLY) E DETECÇÃO DE ERROS EM CÓDIGOS, PROMOVENDO UM APRENDIZADO DINÂMICO E MOTIVADOR								
SPRINT	TAREFA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	PRAZO	STATUS	DESCRIÇÃO DA TAREFA	PROVA DE CONCLUSÃO	
SPRINT 1	Levantamento de requisitos funcionais	Luciana, Felipe, Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Levantamento de requisitos não funcionais	Luciana, Felipe, Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Regras de negócio	Luciana, Felipe, Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Início do MER conceitual	Felipe	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Identificar funcionalidades principais	Luciana, Felipe	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Separar requisitos por categoria	Luciana, Felipe, Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Definir entidades/objetos do sistema	Luciana, Felipe	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Estrutura da documentação oficial	Luciana, Felipe, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Início dos diagramas UML	Luciana, Felipe	11/05/26	15/05/26				
	Revisar documentação inicial	Davi, Luciana, Felipe, Manuela, Maria	11/05/26	15/05/26				
	Pesquisa para fundamentação teórica	Manuela	11/05/26	15/05/26		Procurar artigos de sistemas similares ao nosso para adicionar na fundamentação		
	Corrigir a Entrega 3	Maria, Davi, Manuela, Felipe, Luciana	11/05/26	15/05/26		Fazer as correções solicitadas pela Jacy no nosso TCC		
	Estrutura inicial do front	Maria	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Estrutura inicial do back	Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Configuração do GitHub	Maria	11/05/26	15/05/26	Em andamento			
	Organizar o cronograma do projeto	Maria	11/05/26	15/05/26	Em revisão		WhatsApp	
	Criar o README do projeto	Maria	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Definir a arquitetura inicial das pastas	Maria	11/05/26	15/05/26	A fazer			
	Configurar o ambiente de desenvolvimento	Maria	11/05/26	15/05/26	Concluído	Configurar a IDE IntelliJ para o React	Outra	
	Pesquisar referências visuais	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Definição da paleta de cores	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Ideias da identidade visual	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Primeiro rascunho da logo	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Benchmark de plataformas	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Seleção tipográfica	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Moodboard	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Estrutura inicial do Sitemap	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Estrutura inicial do Wireframe	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Fluxo de navegação	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Organização de páginas (funcionalidades)	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
	Estrutura inicial de menus	Davi, Manuela	11/05/26	15/05/26				
				11/05/26	15/05/26			
				11/05/26	15/05/26			
				11/05/26	15/05/26			
				11/05/26	15/05/26			

[illegible]

[illegible]

[illegible]